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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 76 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 5 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di pavimenti esterni 2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 3 g

Rimozione di staccionata 2 g

SCAVI E RINTERRI 6 g

Scavo di splateamento 5 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

OPERE STRUTTURALI 18 g

CEMENTO ARMATO 12 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

LEGNO 6 g

Montaggio di travi in legno 6 g

OPERE IN COPERTURA 5 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Posa di manto di copertura in tegole 3 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

OPERE EDILI IN GENERE 19 g

Formazione di massetto per esterni 7 g

Posa di pavimenti per esterni 10 g

Cigli 2 g

IMPIANTI 13 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Posa di conduttura elettrica 4 g

Posa di conduttura idrica 4 g

Posa moduli fotovoltaici 2 g

ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE 8 g

Posa di arredo urbano e attrezzature luduche 7 g

Messa a dimora di piante 1 g
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